

## 未登録工事における原価管理

### イ) 設計変更後に業者契約する工事

①業者と当初の当該予算で契約する

工種		当該予算	契約	現在損益	追加工事の内容
内装工事		2,000	3,000	▲1,000	数量増
金属工事		1,000	700	300	仕様減
合計				▲700	

実行予算を修正するまではこの▲700は「未登録工事」で+700と管理しておく。

②発注者との追加工事契約後に実行予算修正する

工種		当該予算	契約	現在損益	
追加工事		700	0	700	

### ロ) 業者契約後に変更が発生した工事

①業者と精算契約をする

工種	業者	当該予算	契約	現在損益	追加工事の内容
追加工事	A	0	1,000	0	数量増
追加工事	B	0	▲500	0	仕様減

今後見込で契約金額イコールの金額を計上し原価を発生させない

②発注者との追加工事契約後に実行予算修正する

工種		当該予算	契約	現在損益	
追加工事		500	500	0	

今後見込を「完了」させて0とする